



作業工程

発表シナリオ

月	日	活動日・作業内容	発表シナリオ
1	9	・#7デザインワーク (1) デザイン提案ディスカッション	《名古屋観光ビジネスデザイン提案》(仮題) チャプター①「本活動の主旨」 チャプター②「セントレア～大須周辺観光コースサーベイ」 (問題提議) チャプター③「名古屋おもてなしシステムの構築」 (考え方の提案) チャプター④「ものづくり観光名古屋西エリア」 (事例提案) チャプター⑤「今後の展開—来年度活動」 ★3月活動報告は各々実現の可能性を共有して、 企業・団体・行政機関に次年度活動への参画を 呼び掛ける場に！
	16	(2) 作業分担(16:00～) ■ 報告コンテンツ作成	
	23		
	24	・#8デザインワーク3 ■ 報告内容 途中確認(13:00～)	
	30		
2	6	・#9デザインワーク4 ■ 報告内容確認	■ チラシ 3月活動報告会案内
	13	15:00～17:00	作成
	21	・#10デザインワーク5 ■ 報告内容最終確認	■ チラシ配信,招待状送付等 * 配布先準備
	27	13:00～15:00 ■ 当日役割担当	■ 21報告書(ガイドブック)編集 (卒展/県芸大,名大院)
3	5		(卒展/名芸大)
	12	・#11ミーティング ■ 17日発表及び25日週発表の内容確認	* UD観点からもチェック
	19	17木◇『国際ユニヴァーサルデザイン/プレイベント』セミナー発表 (18 デザイン・ものづくり交流フロア(仮称)CCDO+名古屋市開催計画中)	■ 15印刷 入稿
	26	25金◇『活動報告会』 デザイン・ものづくり交流フロア(仮称)共催	◇ 配布

作業分担

全体総括;	日程,予算,渉外	○伊奈、△杉野(デザイン・ものづくり交流フロア)、岩佐(商工会他)事務局(水野)
広報;	告知,招待	○加藤(和)、事務局(水野)
報告;	PP制作 編集 当日報告 報告書(ガイド)	○安倍(全体構成-仕上げ+③)、関本(②④)、伊奈(①⑤) 安倍、関本、江藤、川原、ほか委員 ○加藤(和)、加藤(雅)
懇親会;		○井関、今川、
会場準備;	配置・備品計画 当日運営	○林、加藤(雅)、 ○林、加藤(雅)、今川